
Id. Nazwa zadania Cz. trw.

1 I. FAZA - ROZPOCZĘCIE 36 dn

2 FORMALNE ROZPOCZĘCIE ROBÓT 1 dzień

3 Data Rozpoczęcia 1 dzień

4 ORGANIZACJA WYKONAWCY 35 dn

5 Organizacja placu budowy 25 dn

6 Wybór podwykonawców 30 dn

7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 15 dn

8 Wycinka drzew i przesadzenia (po za okresem wegetacji drzew i krzewów) 15 dn

9 Wykonanie i uzgodnienie zasilania tymczasowego 15 dn

10 II FAZA - REALIZACJA ROBÓT 376 dn

11 ODCINEK 1: 125 dn

12 BUDYNEK KRAT BK 110 dn

13 Roboty budowlane 85 dn

14 Dostawa urządzeń 15 dn

15 Roboty technologiczne 25 dn

16 Roboty elektryczne 25 dn

17 Roboty sanitarne 25 dn

18 KOMORA ROZPRĘŻNA KR 54 dn

19 Roboty budowlane 20 dn

20 Dostawa urządzeń 5 dn

21 Roboty technologiczne 5 dn

22 Montaż przekryć hermetyzujacych 5 dn

23 Roboty sanitarne 6 dn

24 PIASKOWNIKI WIROWE PW.1-2, KOMORA PRZELEWOWA KP 65 dn

25 Roboty budowlane 40 dn

26 Dostawa urządzeń 10 dn

27 Roboty technologiczne 15 dn

28 Roboty elektryczne 15 dn

29 Montaż przekryć hermetyzujacych 5 dn

30 Roboty sanitarne 5 dn

31 ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW ZRS, POMPOWNIA ZRETENCJON. ŚCIEKÓW
PZS

110 dn

32 Roboty budowlane 70 dn

33 Dostawa urządzeń 15 dn

34 Roboty technologiczne 20 dn

35 Roboty elektryczne 15 dn

36 Montaż przekryć hermetyzujacych 10 dn

37 Roboty sanitarne 10 dn

38 BIOFILTR BIO 45 dn

39 Roboty budowlane 20 dn

40 Dostawa urządzeń 10 dn

41 Roboty sanitarne 15 dn

42 Roboty elektryczne 15 dn

43 WYKONANIE RUROCIĄGU TYMCZASOWEGO pomiędzy ZRS a komorą DN, oraz
instlacji z komory DN do OWR

10 dn

44 Roboty technologiczne 10 dn

45 Likwidacja ob. KOMORA ROZPRĘŻNA (KOR) 10 dn

46 Roboty rozbiórkowe 10 dn

47 Likwidacja ob. STANOWISKO KRAT (SK) 10 dn

48 Roboty rozbiórkowe 10 dn

49 Likwidacja ob. PIASKOWNIK PODŁUŻNY PP) 10 dn

50 Roboty rozbiórkowe 10 dn

51 KOMORA K1 z kanałem technologicznym 25 dn

52 Roboty budowlane 20 dn

53 Roboty technologiczne 5 dn

54 PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH PZL 40 dn

55 Roboty budowlane 20 dn

56 Roboty technologiczne 10 dn

57 Roboty elektryczne 10 dn

58 ODCINEK 2: 155 dn

59 Likwidacja ob. POLETKO OSADU (PO) 7 dn

60 Roboty rozbiórkowe 7 dn

61 OSADNIK WTÓRNY RADIALNY OWR.2 97 dn

62 Roboty budowlane 85 dn

63 Dostawa urządzeń 10 dn

64 Roboty technologiczne 15 dn

65 Roboty elektryczne 15 dn

66 KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW KRS 40 dn

67 Roboty budowlane 30 dn

68 Dostawa urządzeń 5 dn

69 Roboty technologiczne 10 dn

70 KOMORY  OSADOWE KO.1-2 40 dn

71 Roboty budowlane 30 dn

72 Dostawa urządzeń 5 dn

73 Roboty technologiczne 5 dn

74 Roboty elektryczne 5 dn

75 POMPOWNIA OSADU I CZĘŚCI PŁYW. POF 50 dn

76 Roboty budowlane 30 dn

77 Dostawa urządzeń 15 dn

78 Roboty technologiczne 15 dn

79 Roboty elektryczne 15 dn

80 KOMORA POM. ŚCIEKÓW OCZYSZCZ. KPSO 35 dn

81 Roboty budowlane 15 dn

82 Dostawa urządzeń 10 dn

83 Roboty technologiczne 10 dn

84 Roboty elektryczne 10 dn

85 Likwidacja ob. KOM. POM. ŚCIEKÓW OCZ. (KQO) 10 dn

86 Roboty rozbiórkowe 10 dn

87 POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ PWT 35 dn

88 Roboty budowlane 15 dn

89 Dostawa urządzeń 5 dn

90 Roboty technologiczne 10 dn

91 Roboty elektryczne 10 dn

92 Roboty sanitarne 10 dn

93 PUNKT POBORU ŚCIEKÓW PPS 22 dn

94 Roboty budowlane 12 dn

95 Dostawa urządzeń 5 dn

96 Roboty technologiczne 5 dn

97 Roboty elektryczne 5 dn

98 Likwidacja ob. PUNKT SEL. ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) 5 dn

99 Roboty rozbiórkowe 5 dn

100 Likwidacja ob. POM. GOSPODARCZE (PG) 7 dn

101 Roboty rozbiórkowe 7 dn

102 Likwidacja ob. GARAŻE (GAR) 10 dn

103 Roboty rozbiórkowe 10 dn

104 STACJA DMUCHAW SD 95 dn

105 Roboty budowlane 75 dn

106 Dostawa urządzeń 15 dn

107 Roboty technologiczne 20 dn

108 Roboty elektryczne 25 dn

109 Roboty sanitarne 20 dn

110 KOMORA DENITRYFIKACJI I NITRYFIKACJI DN/N, N1, N2 92 dn

111 Roboty budowlane 70 dn

112 Dostawa urządzeń 15 dn

113 Roboty technologiczne 20 dn

114 Roboty elektryczne 15 dn

115 POMPOWNIA OSADÓW I ŚCIEKÓW POS 40 dn

116 Roboty budowlane 20 dn

117 Dostawa urządzeń 10 dn

118 Roboty technologiczne 15 dn

119 Roboty elektryczne 15 dn

120 Roboty sanitarne 10 dn

121 POMPOWNIA ODCIEKÓW I ŚCIEKÓW WŁ. POD 5 dn

122 Roboty budowlane 5 dn

123 ODCINEK 3: 272 dn

124 KOMORA DENITRYFIKACJI DN 93 dn

125 Roboty budowlane 70 dn

126 Dostawa urządzeń 15 dn

127 Roboty technologiczne 15 dn

128 Roboty elektryczne 15 dn

129 Likwidacja ob. POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZ. 10 dn

130 Roboty rozbiórkowe 10 dn

131 KOMORY STABIL. TLENOWEJ OSADU KST.1-3 75 dn

132 Roboty budowlane 40 dn

133 Dostawa urządzeń 15 dn

134 Roboty technologiczne 20 dn

135 Roboty elektryczne 25 dn

136 OSADNIK WTÓRNY RADIALNY OWR.1 60 dn

137 Roboty budowlane 40 dn

138 Dostawa urządzeń 10 dn

139 Roboty technologiczne 15 dn

140 Roboty elektryczne 10 dn

141 STACJA ODWADNIANIA OSADU NOWA SOON WRAZ Z SILOSEM NA WAPNO 120 dn

142 Roboty budowlane 80 dn

143 Dostawa urządzeń 15 dn

144 Roboty technologiczne 20 dn

145 Roboty elektryczne 25 dn

146 Roboty sanitarne 22 dn

147 ZAGĘSZCZACZE GRAWITACYJNE OSADU ZGO. 1-2 65 dn

148 Roboty budowlane 40 dn

149 Dostawa urządzeń 10 dn

150 Roboty technologiczne 15 dn

151 Roboty elektryczne 15 dn

152 KOMORA ARAMTURY KA 20 dn

153 Roboty budowlane 10 dn

154 Dostawa urządzeń 5 dn

155 Roboty technologiczne 10 dn

156 ODCINEK 4: 80 dn

157 Wyłączenie z eksploatacji ob. POMP. OSADU REC. 10 dn

158 Roboty rozbiórkowe 10 dn

159 Likwidacja ob. SILOS NA WAPNO (SW) 10 dn

160 Roboty rozbiórkowe 10 dn

161 Likwidacja ob. STACJA ODW. OSADU (SOO) 10 dn

162 Roboty rozbiórkowe 10 dn

163 STACJA DOZOWANIA PIX-u SDP 30 dn

164 Roboty budowlane 15 dn

165 Dostawa urządzeń 10 dn

166 Roboty technologiczne 10 dn

167 Roboty elektryczne 10 dn

168 Likwidacja ob. STAN. DOZOWANIA PIX-U (PIX) 10 dn

169 Roboty rozbiórkowe 10 dn

170 STACJA DOZOWANIA ŻRÓDŁA WĘGLA SDZW 30 dn

171 Roboty budowlane 15 dn

172 Dostawa urządzeń 10 dn

173 Roboty technologiczne 10 dn

174 Roboty elektryczne 10 dn

175 STANOWISKO CZYSZCZ. WOZÓW ASEN. SCWA 22 dn

176 Roboty budowlane 15 dn

177 Roboty technologiczne 7 dn

178 ROBOTY TOWARZYSZACE POZA OBIEKTAMI: 262 dn

179 DROGI WEWNĘTRZNE 210 dn

180 Roboty budowlane 40 dn

181 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 213 dn

182 Sieci technologiczne  i wod kan 40 dn

183 Sieci elektryczne 40 dn

184 Sieci i roboty AKPiA 15 dn

185 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 262 dn

186 Ukształtowanie terenu 50 dn

187 Zag. zieleni (nasadzenia, pielęgnacja) 50 dn

188 Ogrodzenie 10 dn

189 III FAZA - PRÓBY KOŃCOWE 1 (dla ODCINKA 1) 50 dn

190 Prace przygotowawcze 10 dn

191 Rozruch mechaniczno-energetyczny 10 dn

192 Rozruch hydrauliczny 10 dn

193 Rozruch technologiczny 20 dn

194 III FAZA  - PRÓBY KOŃCOWE 2 (dla ODCINKA 2) 65 dn

195 Prace przygotowawcze 5 dn

196 Rozruch mechaniczno-energetyczny 15 dn

197 Rozruch hydrauliczny 15 dn

198 Rozruch technologiczny 30 dn

199 III FAZA  - PRÓBY KOŃCOWE 3 (dla ODCINKA 3) 65 dn

200 Prace przygotowawcze 5 dn

201 Rozruch mechaniczno-energetyczny 15 dn

202 Rozruch hydrauliczny 15 dn

203 Rozruch technologiczny 30 dn

204 III FAZA  - PRÓBY KOŃCOWE 4 (dla ODCINKA 4) 29 dn

205 Prace przygotowawcze 5 dn

206 Rozruch mechaniczno-energetyczny 10 dn

207 Rozruch technologiczny 14 dn

208 IV FAZA - ROZLICZENIE 1 dzień

209 Wystawienie Świadectwa Wykonania (do 28 dni) 1 dzień
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