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Uniescie, dnia 25.10.2016

Ldz. 1049 1ro1e

Zaklad Wodociggowo-Kanalizacyjny Sp. z 0.0. w Uniesciu udziela odpowiedzi na
pytania (znak sprawy B12349/7648) w zwigzku z Postgpowaniem Przetargowym na
,»Przebudowe i rozbudowe oczyszezalni $ciekéw w Uniesciu” — znak sprawy ZP-ZWK/818/14-
09/2016

Pytania otrzymano drogg elektroniczng w dniu 12.10.2016r.

Pytanie 11 - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalgczyt do SIWZ calg dokumentacje
projektowg i techniczna potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
zamoOwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacii
inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowied? 11 — Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie 12 - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowied? 12 — Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 13 - Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane
lub blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego
z dokumentacji projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty,
w przypadku koniecznosdci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydhizeniu.
Odpowied; 13 — Zamawiajgcy informuje, e w pryypadku napotkania na
niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do
stanu wynikajgcego z dokumentacji projektowej zalgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe
wyceny oferty, w prrypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy - bedzie to
preedmiotem uzgodnieni w zaleinosci od stanu faktycznego jaki zaistnieje i zgodnie z zapisami
zawartego kontraktu. Uznanie dodatikowego kosztu lub/i prrediuienia czasu na ukoviczenie
wynika 7 procedury.

Pytanie 14 - Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub
obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przediuzeniem terminu
wykonania zamdwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowaé robét,
a w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji zalgczonej
do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca ofrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Odpowied; 14 - Zamawiajgcy informuje, e w priypadku napotkania na
niewybuchy/niewypaly lub obiekty o znaczeniu historycznym- bedzie to priedmiotem
uzgodnien w zaleinosci od stanu faktycznego jaki zaistnieje i zgodnie 7 zapisami zawartego
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kontraktu. Uznanie dodathkowego kosztu lub/i prrediutenia czasu na ukoviczenie wynika
z procedury.

Pytanie 15 - Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od
wskazanych w  dokumentacji warunkéw  geologicznych lub  gruntowo-wodnych,
w szczego6lnodci w przypadku koniecznosci wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych
w zakresie przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zalaczonej do
SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowied? 15 - Zamawiajgcy informuje, e w prypadku stwierdzenia odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw geologicznych Iub  gruntowe-wodnych,
w szezegolnosci w prrypadku koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych
w zakresie przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zalgczonej do
SIWZ dokumentacji - bedzie to prredmiotem uzgodnien w zaleinosci od stanu faktycznego
jaki zaistnieje i zgodnie 7 zapisami zawartego kontraktu. Uznanie dodatkowego kosztu lub/i
przediuzenia czasu na ukoviczenie wynika z procedury. .

Pytanie 16 - Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledow
w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ
1 stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznos$ci wykonania robo6t
wynikajgcych z zaistnienia ww. okoliczno$ci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe,
a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydhizeniu.

Odpowied? 16 - Zamawiajqcy informuje, Ze w priypadku wystgpienia brakéw lub bleddw
w zakresie opisu przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SIWZ
i stanowigcej podstawe wyceny oferty - bedzie to przedmiotem uzgodnien w zaleZnosci od
stanu faktycznego jaki zaistnieje i zgodnie 7 zapisami zawartego kontraktu. Uznanie
dodatkowego kosztu lub/i prrediuienia czasu na ukoriczenie wynika 7 procedury.

Pytanie 17 - W nawigzaniu do postanowienia pkt. 4.4.2 tiret trzecie SIWZ prosimy
0 wyjasnienie 1 potwierdzenie, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do odtworzenia drog,
chodnikéw, podjazdéw i terendéw zielonych, ktore ulegng uszkodzeniu w zwigzku
z prowadzonymi przez wykonawce robotami budowlanymi.

Odpowied? 17 - Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 18 - W nawigzaniu do postanowienia pkt. 5 SIWZ prosimy o wyjasnienie, na jakim
etapie jest procedura przyznawania dofinansowania, o ktdrym mowa w tym postanowieniu
SIWZ.

Odpowied? 18 - Zamawiajqcy informuje, e zostala zawarta umowa o dofinansowanie.

Pytanie 19 - W nawigzaniu do postanowienia pkt. 4.2 tiret pierwsze SIWZ prosimy
0 wyjasnienie, o jakich decyzjach mowa w tym punkcie SIWZ? Czy Zamawiajgcy dysponuje
prawomocng ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe, czy tez odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie tej decyzji lezy po stronie Wykonawcy? Zamawiajacy oglosit przetarg w formule
»wybuduj” zatem w ocenie wykonawcy wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do
prowadzenia robot winny by¢ dostarczone przez Zamawiajgcego.
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Odpowied? 19 - Zamawiajqcy informuje, ;e postanowienia pkt. 4.2 tiret pierwsze SIWZ nalely
interpretowaé zgodnie 7 postanowieniami kiauzuli 8. Kontraktu. Zamawiajgcy informuje e
dysponuje prawomocng ostateczng decyzjq o pozwoleniu na budowe.

Pytanie 20 - W nawigzaniu do postanowienia pkt. 21.1 SIWZ prosimy o potwierdzenie, Ze
obowigzek uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw, jakie poniesie Wykonawca
Z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji zamdwieni dotyczy
wylacznie czynnikéw mozliwych do zauwazenia na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
oraz analizy dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Odpowied? 20 — W tej kwestii Zamawiajgcy odsyta do klauzuli 14.1 Warunkow Szczegélnych
Kontraktu dotyczgcej Ceny Kontraktowej oraz warunkdow zmiany Ceny Kontraktowej zgodnie
z klauzulg 13.7

Pytanie 21 - W nawigzaniu do postanowienia pkt. 21.1 SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy.

Odpowied? 21 - Zamawiajgcy potwierdza, ie rozliczenie bedzie mialo forme kositorysowg,
Jednakie zwraca uwage, ie przedmiar robdt jest czesciq skiadowq dokumentacji projektowej
i w ofercie nalety ujgcé wszystkie niezbedne elementy wyceny robot wynikajgce 7 dokumentacji
projektowej.

Pytanie 22 - W nawigzaniu do postanowienia klauzuli 1.13 Warunkdéw Szezegdlnych
Kontraktu prosimy o sprecyzowanie zakresu pozwolen/decyzji/zgdéd wymaganych do
uzyskania lub uzyskanych przez Zamawiajgcego oraz zakresu takich samych dokumentéw
wymaganych do uzyskania przez Wykonawce. Katalogi dokumentéw opisane w klauzuli 1.13
w ocenie Wykonawcy czesciowo pokrywaja sie ze sobg, a nadto nie jest jasne, w zakresie czyjej
odpowiedzialnosci jest uzyskanie kluczowej decyzji— pozwolenia na budowe. Zwracamy
uwage, ze kontrakt ma byé realizowany w formule ,,wybuduj” wobec tego decyzje
umozliwiajgce rozpoczgcie i wykonywanie robdt winny pozostaé odpowiedzialnoscia
Zamawiajacego.

Odpowied; 22 - W odniesieniu do obowiqzku Wykonawcy uzyskania pozwoler/zgod/decyzji
w oparciu o klauzule 1.13 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu (Tom II — Kontrakt, Czesé
I1...) Zamawiajqcy wyjasnia, ze obowigzki Wykonawcy 7 klauzuli 1.13 naleiy odnies¢ do
obowigzkow Wykonawcy zapisanych w klauzuli 8.3.

Pytanie 23 - W nawigzaniu do tredci klauzuli 4.1 akapit pierwszy Warunkéw Szczegolnych
Kontraktu prosimy o potwierdzenie, ze obowiazek powiadomienia Inzyniera Kontraktu
kazdym bledzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie budowlanym czy
Specyfikacjach jakg Wpykonawca wykryje podczas analizowania dokumentéw lub
wykonywania Robét nalezy thumaczy¢ zgodnie z dyspozycja art. 651 Kodeksu cywilnego,
zgodnie z ktérym obowigzek wykonawcy w zakresie zapoznania si¢ z dokumentacjg i terenem
budowy jest ograniczony do sprawdzenia, czy na podstawie dostarczonej dokumentacji jest
w stanie zrealizowaé przedmiot umowy zawartej z Inwestorem. Zgodnie ze stanowiskiem Sadu
Najwyzszego w tym zakresie, wykonawca jako profesjonalista w zakresie wykonywania robét
budowlanych musi mieé umiejetnosé odezytania dokumentacji i postuzenia sie nig do realizacji
swoich zadan. Nie moze za§ odpowiada¢ i ponosi¢ konsekwencji finansowych za bledy
w dokumentacji projektowej. Profesjonalista posiadajgcym odpowiedniag wiedzg
i doswiadczenie w przedmiocie opracowywania dokumentacji projektowe;j jest projektant. To
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on powinien ponosi¢ odpowiedzialno$é za bledy w dokumentacji, ktorg przygotowat dla
potrzeb realizacji robdt budowlanych. W wyroku w sprawie o sygn. akt: III CKN 629/98 Sad
Najwyzszy wskazal, ze ,,Wykonawca nie ma obowigzku szczegdlowego sprawdzania
dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 KC). Wykonawca robot
budowlanych nie musi bowiem dysponowaé specjalistyczng wiedzg z zakresu projektowania;
musi jedynie umie¢ odczytaé projekt i realizowaé inwestycje zgodnie z tym projektem oraz
zasadami sztuki budowlanej. Obowigzek natozony na wykonawce przez art. 651 KC nalezy
rozumie¢ w ten sposob, ze musi on niezwlocznie zawiadomié¢ inwestora o niemozliwosci
realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub tez o tym, ze realizacja
dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku
chodzi jednak tylko o sytuacje, w ktorych stwierdzenie nieprawidiowosci dostarczonej
dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania”.

Odpowied? 23 - W odniesieniu do tresci klauzuli 4.1 akapit pierwszy Warunkow Szczegolnych
Kontraktu ( Tom II - Kontraktu, Czes¢ 11.3 ) — Zamawiajgcy potwierdza, ie do obowigzkow
Wykonawcy nalezy:

a) przed zloieniem oferty dogigbne zaznajomienie si¢ 7 zawartoscig i wymaganiami calosci
dokumentow kontraktowych w celu okreslenia Ceny Kontraktowej wystarczajgcej do
wykonania calosci zakresu Robdt a zoienie oferty stanowi Jednoczesme oswiadczenie
Wykonawcy, Ze spelnit powyiszy obowiqzek,

b) pisemne powiadomienie Iniyniera Kontraktu 7 kopig do Zamawiajgcego o kaidym
wykrytym przez siebie bledzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym i opracowaniach uzupelniajgcych, jakie wykryje podczas
zaznajamiania si¢ 7 dokumentacjq kontraktowq lub podczas wykonywania robot.

Zatem klauzule 4.1 akapit 1 Warunkow Szczegolnych Kontraktu nalefy interprefowaé
zgodnie 7 jej gramatycznym brzmieniem,

Pytanie 24 - W nawigzaniu do postanowienia klauzuli 4.4 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu
prosimy o wykreslenie wymogu o konieczno$ci uzyskania zgody Inzyniera na zawarcie umowy
z podwykonawca. Zwracamy uwagg, iz jest to wymog nie tylko niecelowy, ale réwniez nie
znajdujacy oparcia w przepisach ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ktora to ustawa
naklada na wykonawcéw obowiazek uzyskania takiej zgody od Zamawiajgcego.

Odpowied; 24 - Zamawiajqcy priychyla si¢ do wniosku o wykreslenie wymogu koniecznosci
uzyskania zgody Iniyniera na zawarcie umowy z podwykonawcq.

Pytanie 25 - W nawigzaniu do postanowienia klauzuli 4.4 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu
prosimy o skrocenie do 7 dni terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
projektu umowy podwykonawczej. Jest to uzasadnione koniecznoscig zapewnienia mozliwosci
szybkiego wprowadzenia podwykonawcow na teren budowy i zapewnienia wiasciwego
postepu prac.

Odpowied?; 25 - Zamawiajgcy nie wyraZa zgody na skrécenie do 7 dni terminu na zgloszenie
przez Zamawiajgcego zastrzeien do projektu umowy podwykonawczej w klanzuli 4.4
Warunkow Szczegolnych Kontraktu.

Pytanie 26 - W nawigzaniu do postanowienia klauzuli 4.10 akapit pierwszy WSK prosimy
o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod poje¢ciem ,,aktualizacji danych dotyczacych TB™?
Sprecyzowanie powyzszego jest niezbgdne do oceny zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy,
a w konsekwencji wyceny tych czynno$ci w ofercie.
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Odpowied? 26 - Zamawiajgcy wyjasnia, %e pojecie ,,aktualizacja danych dotyczgcych Terenu
Budowy” zawarte w akapicie pierwszym klauzuli 4.10 obejmuje dane o Terenie Budowy
zawarte w opisie przedmiofu zamdwienia.

Pytanie 27 - W nawigzaniu do postanowienia klauzuli 6.8 in fine WSK prosimy o okreslenie
w jakim terminie Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o zyczeniu dostepnosci kadry
poza wskazanym w klauzuli czasem pracy. Wskazujemy, Ze czas prac pracownikow
zatrudnionych w oparciu o umowe o pracg regulowany jest przepisami Kodeksu pracy i kazde
przekroczenie tego czasu winno nastepowaé z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
pracownik mogt sie na powyzsze przygotowac.

Odpowied? 27 - Zamawiajgcy uzupelnia tres¢ klauzuli 6.8 w ten sposob, e w zdaniu trzecim
od korica dodanego nowego akapitu po sfowach ,, powyiej czasem pracy” dodaje sie stowa
»Z dwudniowym wyprzedzeniem”.

Pytanie 28 - W nawigzaniu do postanowienia klauzuli 11.3 WSK prosimy o przywrdcenie
skreSlonego ostatniego zdania akapitu pierwszego tej klauzuli — w ocenie Wykonawcy
bezterminowe uprawnienie do przedtuzenia Okresu Zglaszania Wad jest nadmiernym
uprawnieniem Zamawiajgcego, z ktdrego moze on korzystaé w sposéb dowolny przez
nieokreslony czas. Odpowiedzialno$¢ Wykonawey moze byé w konsekwencji w sposob
nadmierny i nieadekwatny do sytuacji faktycznej rozszerzona.

Odpowied; 28 — W klauzuli 11.3 przywraca sig tresé ostatniego zdania pierwszego akapitu.

Pytanie 29 - W nawigzaniu do postanowienia klauzuli 13.1 WSK prosimy o potwierdzenie, ze
w przypadku Zmiany powodujacej odstepstwo od Projektu Budowlanego, wszelkie dodatkowe
koszty zwigzane z wprowadzeniem takiej zmiany beda pokryte przez Zamawiajacego.
Odpowied? 29 - Zamawiajgcy wskazuje, te zgodnie 7 Warunkami Kontraktu uznanie
dodatkowego kosztu i /lub prredlutenie czasu na ukoriczenie wynika z procedury
zatwierdzania zmiany i bedzie wprowadzana aneksem do kontraktu.

Pytanie 30 - Czy Zamawiajacy uzna za spelnienie Specyfikacji Technicznej wirdwki
dekantacyjnej, ktérej parametr $rednicy bebna jest réwny 360mm zamiast opisanej
w specyfikacji 370mm oraz przyspieszenic czgsteczki jest rdwne 3549¢g zamiast 3600g opisanej
w ST? Procentowa rozbieznos¢ wymaganych parametrow jest bardzo mata, wrecz pomijalna.
Oczywiscie Wykonawca gwarantuje dotrzymanie pozostalych parametréw wydajnosciowych
i jakosciowych odwadnianego osadu jak i jakosci samego urzgdzenia.

Odpowied? 30 — Zamawiajqcy uzna za spelnienie warunku dla wskazanej w pytaniu Srednicy
bebna i przyspieszenia czgsteczki.

Pytanie 31 - Technologia wiréwki dekantacyjnej. W projekcie jest zapis o predkosci obrotowej
bebna minimum 4100 Rpm. Prosimy o dopuszczenie wirdowek dekantacyjnych z mniejszym
Rpm, a wigkszg érednicg bgbna np. 460mm. Parametr duzej predkosci obrotowej negatywnie
wplywa na rozrywanie flokul, oraz znacznie ogranicza konkurencje wplywajgc na koszt
urzgdzenia. Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie réwnowaznych urzgdzeh
spelniajagcych wydajnosei i stopnie zageszezenia oraz spelniajgce pozostale aspekty
technologiczne, a nie ograniczanie konkurencji poprzez rozwigzania techniczne, ktére nie sg tu
az tak istotne.
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Odpowied; 31 — Zamawiajgcy nie wyraia zgody na dopuszczenie wirdwek dekantacyjnych
z mniejszym Rpm, a wigkszq Srednicq bebna np. 460mm.

Pytanie 32 - Technologia wiréwki dekantacyjnej. Prosimy o wyjasnienie dlaczego nie mozna
uzy¢ dwoch silnikéw elektrycznych, a jeden z nich ma byé hydrauliczny. Urzadzenie
z silnikiem hydraulicznym jest drozsze, nie znaczy ze lepsze. Wickszo$¢ urzadzen tego typu na
rynku oferuje dzi§ wiréwki z dwoma silnikami elekirycznymi ktére z powodzeniem spelniaja
swoje zadania, przy optymalizacji kosztéw urzadzenia. Silnik mniejszy $limaka
przyhamowujgc odzyskuje energi¢ i przekazuje ja na silnik wickszy. Do tego brak jest
zbiornikéw z olejem hydraulicznym etc., co znaczgco wptywa na koszty eksploatacji. Prosimy
0 wyrazenie zgody na zastosowanie dwoch silnikéw elektrycznych.

Odpowied; 32 — Zamawiajgcy podtriymuje stanowisko odnosnie zastosowania napedu
hydraulicznego dla wirdwki dekantacyjnej.

Pytanie 33 - Prosimy o informacje standardu systemu operacyjnego dla komputera
z wizualizacjg technologii oczyszczalni $ciekow.

Odpowied; 33 - Dla kompufera serwerowego wymagany jest system operacyjny Windows
Server 2012 R2 lub wyiszy. Dla komputera stacji operatorskiej wymagany jest system
operacyjny Windows 10 PRO 64 bitowy.ST.07.02 (str. 43) ,, Wymagana jest zgodnosé sprietu
komputerowego ze standardem istniejgcej infrastruktury”

Pytanie 34 - Prosimy o informacj¢ jaki jest obecny system wizualizacji na oczyszczalni do
ktérego nalezy dokupi¢ licencje. Licencja oprogramowania wizualizacyjnego w wersji
runtime, 3000 zmiennych, licencja oraz oprogramowanie aplikacyjne musi stanowié
rozszerzenie dla istniejagcego w ZW-K w Uniesciu systemu wizualizacji.

Odpowied? 34 - Zamawiajgcy informuje, ie w chwili obecnej na oczyszczalni pracuje system
wizualizacji SCADA Movicon 11.4 PRO 128 I/O

Pytanie 35 - Dotyczy Tom II Cze$¢ IL6. WZOR GWARANCII NALEZYTEGO
WYKONANIA KONTRAKTU - Prosimy o potwierdzenie, ze data obowigzywania gwarancji
bankowej nalezytego wykonania Kontraktu moze zostaé okreslona w formie daty
kalendarzowej. Wystawienie gwarancji bez terminu wygasania okre$lonego datg kalendarzows
jest w Polsce nieosiggalne w ofercie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Proponujemy
wprowadzenie do Umowy zobowigzania Wykonawcy do przedtuzania terminu waznosci
gwarancji do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Odpowied; 35 - Zamawiajgcy potwierdza, e data obowigzywania gwarancji bankowej
naleiytego wykonania kontraktu moze zostaé okreslona w formie daty kalendarzowej. Jezeli
Wykonawca w terminie poprredzajgcym o 28 dni datg wygasniecia gwarancji bankowej nie
uzyska Koricowego Swiadectwa Platnosci, to na podstawie klauzuli 4.2 bedzie zobowigzany
do przedluzenia wainosci gwarancji bankowej na podstawie klauzuli 4.2. Warunkoéw
Szezegdlnych Kontraktu ( Tom Il — Kontrakt, Czes¢ 113 ).

Pytanie 36 - Dotyczy Tom II Cze§¢ I11.6. WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO
WYKONANIA KONTRAKTU - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zaakceptuje tresé
gwarancji bankowej na zwrot zaliczki, zawierajacg wszystkie istotne elementy zawarte we
wzorze stanowigcym zalacznik do Wzoru Umowy, a ktéra bedzie standardows trescig Banku
lub towarzystwa ubezpieczeniowego. W obecnym brzmieniu wzér gwarancji przedstawiony
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przez Zamawiajacego znacznie odbiega od standardowych tresci stosowanych przez wickszosé
instytucji finansowych i ich wystawienie w niezmienionej formie moze okazaé si¢ niemozliwe.
Odpowied; 36 - Zamawiajgcy potwierdza, e w miejsce wymaganego wzorca zabezpieczenia
pryyjmie standardowe wzory zabezpieczeri stosowane priez instytucje finansowe pod
warunkiem, e bedq one zgodne w swej treSci 7 wymogami zawartymi we wizorcu
zabezpieczenia oraz nie bedg wprowadzaly dodatkowych obowigzkéw po  stronie
Zamawiajgcego, utrudniajgcych realizacje uprawnien 7 ustanowionego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy dokona oceny czy tres¢ Zlotonego zabezpieczenia odpowiada wymogom wzorca
i nie pogarsza warunkow realizacji uprawnien 7 zabezpieczenia, a ocena ta bedzie miala
charakter ostateczny. W przypadku oceny negatywnej Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o zmiang lub uzupelnienie tresci glotonego zabezpieczenia.

Pytanie 37 - W projekcie branzy elektrycznej brak jest informacji dotyczacych wysokosei
stupéw oswietleniowych oraz mocy opraw zewnetrznych montowanych na stupach. Prosze
0 uzupetnienie dokumentacji.

Odpowied; 37 — Informacje dotyczgce wysokosci stupow oswietleniowych oraz mocy opraw
zewnetrznych znajdujq sie w dokumentacji STWIOR: ST.07.01 (str. 20) ,,Dla oswietlenia
zastosowano standardowe stupy oSwietleniowe stalowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na
wysokosci 8 m .Dla oswietlenia reaktora naleiy zastosowaé stupy ze stali kwasoodpornej
o wysokosci 4 m.” Zamawiajgcy wymaga zastosowania opraw oswietleniowych LED
o parametrach Swietlnych odpowiadajgcych oprawom sodowym 150W. '

Pytanie 38 - W projekcie branzy elektrycznej brak jest informacji dotyczgcych mocy
zewngtrznych opraw oswietleniowych na wysiegniku na elewacji budynkéw BK, i SL. Prosze
0 uzupetnienie dokumentacji.

Odpowied? 38 — Zamawiajgcy wymaga zastosowania opraw oswietleniowych LED
o parametrach swietlnych odpowiadajgcych oprawom sodowym 150W.

Pytanie 39 - Zgodnie z rysunkiem E-13.1 nalezy zamontowaé 27 opraw oswietleniowych
w strefie 1, jedng oprawe w strefi 2, trzy oprawy w strefie 3 i sze$¢ opraw w strefie 4. Zgodnie
z. przedmiarem TOM E, nalezy do wyliczen przyja¢ montaz 47 stupéw oswietleniowych oraz
66 opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie. Prosze o podanie rzeczywistej ilodei stupow
i opraw o$wietlenia zewnetrznego, ktdre nalezy zamontowac.
Odpowied?; 39 — Zamawiajgcy informuje, i naleiy zamontowaé:
— 8 slupow oswietleniowych na reaktorze biologicznym zgodnie 7z dokumentacjy
projektowq (E-13.19),
~ 37 stupow oswietleniowych zgodnie 7 dokumentacjq projektowg (E-13.1),
— 2 stupy oswietleniowe, ktore znajdujq sie na terenie oczyszczalnia (priy wieidzie od
strony zachodniej) ale ich lokalizacja jest poza zakresem mapy projektowej i dlatego
nie sq ujete na rys. E-13.1
— Dla 19 stupow oswietleniowych nalety zastosowaé wysiggnik dwuramienny 7 dwoma
oprawami (w zalgczniku dodatkowy rysunek ,E-13.1 oSwietlenie”, na ktorym
zaznaczono stupy z podwdjng oprawg)
Podsumowujgc naleiy zamontowaé 47 stupow oswietleniowych oraz 66 opraw
oswietleniowych.
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Pytanie 40 - Przedmiar branzy elektrycznej i AKPiA zawiera ogélnikowg ilo$¢ kabli
i przewod6w, bez rozbicia na konkretne typy i przekroje. Prosze o uzupelnienie przedmiaré6w
0 podanie konkretnych typdw i przekrojow kabli i przewodéw wraz z dhugosciami.

Odpowied; 40 - Szczegdtowe wykazy kabli i prrzewodow znajdujq si¢ w dokumentacji
projektowej: Projekt wykonawczy br. elektryczna wraz 7 aneksem — rozdzial 7 ,,Trasy
kablowe” projekt wykonawczy br. AKPIA wraz 7 aneksem — rozdzial 6 ,, Trasy kablowe”,

Pytanie 41 - Prosimy o wskazanie typu, producenta oraz ilosci zmiennych istniejgcej licencii
oprogramowania SCADA.

Odpowied; 41- Zamawiajgcy informuje, e w chwili obecnej na oczyszczalni pracuje system
wizualizacji SCADA Movicon 11.4 PRO 128 I/0.

Pytanie 42 - Prosimy o wyjasnienie/doprecyzowanie/uszczeg6lowienie/pojecia ,elementy
eksploatacyjne” zawartego w punkcie 3.1 Wzoru Karty Gwarancyjnej. Prosimy rdéwniez
o potwierdzenie, ze podczas trwania gwarancji dostawa i wymiana reagentéw lezy po stronie
Zamawiajgcego.

Odpowied; 42 - Zamawiajgcy informuje, ii wyszczegdlnienie rodzajow elementow
eksploatacyjnych bedzie moiliwe dopiero po dostarczeniu urzqdzer i dokumentacji
techniczno-ruchowych (DTR) przez Wykonawcow.

Zamawiajqcy informuje, iz Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnic¢ w okresie gwarancji
serwis gwarancyjny oraz pokrywaé wszystkie koszty wigzane 7 prieglgdem serwisowym,
wymtiang elementow eksploatacyjnych i naprawq prredmiotu Kontraktu w zakresie
zalecanym, wymaganym lub zastrzetonym do wykonania, a wynikajgcych 7 dokumentow
Kontraktowych.

Zamawiajqcy informuje, ie w okresie trwania gwarancji, tji. w okresie wskazanym zapisem
wzoru karly gwarancyjnej zawartym w TOM IT SIWZ czes¢ IL6 pkt 1.3, dostawa i wymiana
reagentow leiy po stronie Zamawiajgcego. W okresie prowadzenia robdt budowlanych, do momentu

rozpoczecia okresu gwarancyjnego, okreslonego w TOM II SIWZ czesé IL6 pkt. 1.3 koszty te pokrywa
Wykonawca.




